

УТВЕРЖДЕНО

Приказом врио директора
ГБОУ СОШ №381

Кировского района Санкт-Петербурга
от 13.01.2023 №06

Директор _____ Варчева С.Ю

План-график (дорожная карта) мероприятий введения федеральных основных образовательных программ в ГБОУ СОШ №381

Цель плана-графика: организация и координация деятельности по введению ООП НОО, ООО и СОО в соответствии ФООП.

План-график рассчитан на период с 10.01.2023 года до 01.09.2023г. В результате реализации дорожной карты с 1 сентября 2023года образовательные программы всех уровней образования будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП;
- Нормативное обеспечение введения ФООП;
- Методическое обеспечение введения ФООП;
- Кадровое обеспечение введения ФООП;
- Мониторинг готовности ОУ к введению ФООП;
- Информационное обеспечение введения ФООП.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Организация и проведение Педагогических советов по вопросам введения ФООП	Январь, май, август 2023г.	ВРИО директора школы, зам. директора	Решение Педагогического совета
1.2.	Создание рабочей группы по приведению ООП ГБОУ СОШ №381 в соответствии с ФООП	20.01.2023	ВРИО директора	Приказ о создании рабочей группы
1.3.	Организация и проведение инвентаризации библиотечного фонда. Сопоставление результатов с требованиями ФООП и ФУП.	23.03.2023	Библиотекарь	Акт
1.4.	Организовать пополнение библиотечного фонда согласно ФООП и ФУП.	31.08.2023	Библиотекарь	отчет
1.5.	Проведение родительских собраний по введению ФООП	18.05.2023	Заместители директора по УВР	Протоколы родительских собраний
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	до 20.01.2023	Рабочая группа	приказ

2.2.	Экспертиза локальных актов ГБОУ СОШ №381 на соответствие требованиям ФООП	до 22.02.2023	Рабочая группа	Проекты обновления локальных актов
2.3.	Издание приказа об утверждении локальных актов в соответствии с требованиями ФООП	31.08.2023	Директор	Приказ
2.4.	Утверждение ООП НОО, ООО и СОО соответствующих ФООП	31.08.2023	Директор	Приказ
2.5.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Май 2023	Зам директора по АХЧ, рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Кадровое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения в условия введения ФООП. Выявление кадровых дефицитов.	27.03.2023	Зам. директора, специалист по кадрам	Штатное расписание. Справка.
3.2.	Анализ образовательных потребностей педагогических работников в условиях введения ФООП.	24.02.2023	Зам. директора	График повышения квалификации
3.3.	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации	Март – июнь, август, сентябрь 2023	Зам. директора	Удостоверения о прохождении курсов
3.4.	Аттестация педагогических работников	Январь – август	Зам директора	Распоряжение КО, приказ по школе о соответствии занимаемой должности
3.5.	Распределение учебной нагрузки на 2023/2024 учебный год	Май-июнь	Зам. директора	Тарификационный список
4. Методическое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Разработка методических материалов по введению и реализации ФРП по учебным предметам	Апрель – август 2023	Члены рабочей группы, учителя предметники	Методические материалы
4.2.	Разработка методических материалов по введению и реализации ФРП по курсам внеурочной деятельности	Апрель – август 2023	Члены рабочей группы, учителя предметники	Методические материалы
4.3.	Организация включения в	август 2023 г.	Члены рабочей	Снижена нагрузка

	педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, соответствующих требованиям ФООП		группы в рамках своих компетенций	на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на ЕЦП
5. Мониторинг готовности ОУ к введению ФООП				
5.1.	Проведение индивидуальных собеседований с сотрудниками о готовности к введению ФООП	Август 2023	Директор, заместители директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП.				
6.1.	Размещение информации о введении ФООП на сайте образовательного учреждения	Ежемесячно, 2023	Зам директора по ИКТ	Информация на сайте